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Anotace bakalářské práce 
 
Cílem této bakalářské práce je zpracování části projektové dokumentace ve stupni  
pro vydání stavebního povolení bytového domu. Součástí práce je vypracování stavebně 
technologického postupu pro provedení základových konstrukcí bytového domu, časový 
harmonogram realizace základových konstrukcí bytového domu, rozpočet technologické etapy 
“Základové konstrukce“. 
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Annotation of bachelor thesis 
 
The aim of this bachelor thesis is to compile a part of the project documentation 
requested for the building permission for a residential building. Construction and technological 
procedures for the execution of foundation constructions of the residential building, time 
schedule of the realization of foundation constructions of the residential building, and the 
budget of the technological phase „Foundation construction “are included. 
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Seznam použitého značení: 
Sb.   sbírka 
ČSN   české technické normy 
ČKAIT  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
k.ú.   katastrální území 
parc. č.  parcelní číslo 
NP   nadzemní podlaží 
tel.   telefon 
fr.   frakce 
a.s.   akciová společnost 
s.r.o.   společnost s ručeným omezeným 
ks   kusy 
mm   milimetr – délková jednotka 
m   metr – délková jednotka 
m2   metr čtvereční – plošná jednotka 
m3   metr krychlový – objemová jednotka 
km   kilometr – délková jednotka 
kg   kilogram – hmotnostní jednotka 
g/m2   gram na metr krychlový – plošná hmotnost 
m3/h   metr krychlový za hodinu 
m3/m2   metr krychlový na metr čtvereční 
dB   decibel – jednotka pro měření intenzity zvuku 
0C    stupeň Celsia 
Dmax   maximální velikost zrna 
W/(m2K)  watt na metr čtvereční kelvin – jednotka součinitel prostupu tepla 
Uw   součinitel prostupu tepla oknem 
Ug   součinitel prostupu tepla sklem 
Ud   součinitel prostupu tepla dveřmi 
Uf   součinitel prostupu tepla rámem 
PVC – P  polyvinylchlorid – měkčený 
SBS   styren-butadien-styren 
HDF   dřevovláknitá deska vysoké hustoty (High Density Fibreboard) 
MDF   středně hustá vláknitá deska (Medium Density Fibreboard) 
OSB   deska lisovaná z velkých dřevěných štěpků (Oriented Strand Board) 
   
AKU   akustický 
EKO   ekologické, ekonomické 
EPS   expandovaný polystyren 
XPS   extrudovaný polystyren 
TDI   technický dozor investora 
AD   autorský dozor 
NN   nízké napětí 
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1. Úvod 
Cílem mé bakalářské práce je vypracování části projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro vydání stavebního povolení pro bytový dům, včetně stavebně 
technologického postupu pro provádění základových konstrukcí bytového domu, časový 
harmonogram realizace základových konstrukcí bytového domu a rozpočet 
technologické etapy “Základové konstrukce“. 
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2. Průvodní zpráva 
2.1. Identifikační údaje 
2.1.1. Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Bytový dům v Hlučíně 
 
b) místo stavby (adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní číslo pozemku) 
Obec:      Hlučín [507016] 
Ulice:      Viléma Balarina 
Číslo popisné:     1957 
Katastrální území:    Hlučín [639711] 
Parcelní číslo:     3088 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu v obci Hlučín. 
 
2.1.2. Údaje o žadateli 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Jméno a příjmení:    Martin Hrnčíř 
Místo trvalého pobytu:   Na Krásné vyhlídce 1711/12, 748 01 Hlučín 
Tel.:      +420 724 248 184 
E-mail:     hrncir.96@seznam.cz 
 
2.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání  
(fyzická osoba podnikající) 
Martin Hrnčíř, Na Krásné vyhlídce 1711/12, 748 01, Hlučín 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 
Martin Hrnčíř, Na Krásné vyhlídce 1711/12, 748 01, Hlučín 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů  
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
Martin Hrnčíř, Na Krásné vyhlídce 1711/12, 748 01, Hlučín 
 
2.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 - Novostavba bytového domu 
SO 02 - Zpevněné plochy a terénní úpravy 
SO 03 - Přípojka vodovodu 
SO 04 - Přípojka kanalizace 
SO 05 - Přípojka elektrického vedení NN 
SO 06 - Přípojka plynovodu 
SO 07 - Přípojka horkovodu  
SO 08 - Přípojka sdělovacích sítí 
SO 09 - Přípojka dešťové kanalizace 
SO 10 - Vsakovací objekt dešťových vod 
SO 11 - Oplocení 
 
2.3. Seznam vstupních podkladů 
- prohlídka řešeného pozemku 
- architektonická studie bytového domu 
- katastrální mapy 
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3. Technická zpráva 
3.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
3.1.1. Účel objektu, architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení 
Novostavba bytového domu je umístěna na pozemku parc.č. 3088 v k.ú. Hlučín, 
v blízkosti křížení ulic Cihlelní a Viléma Balarina. Dle územního plánu obce Hlučína je stavba 
umístěna v zastavěném území. 
Architektonický a urbanistický návrh stavby je řešen s ohledem na umístění stavby 
na pozemku, terénní charakter pozemku i okolní stávající zástavbu. Stavba je umístěna  
na pozemku s novým přístupem a sjezdem navazujícím na místní komunikaci.  
Bytový dům je navržen jako samostatně stojící třípodlažní objekt, nepodsklepený, 
s plochou jednoplášťovou střechou. Hlavní část domu má obdélníkový půdorysný tvar, který je 
osazen v severovýchodní části pozemku. Fasáda je materiálově členěna kombinací bílé 
a marmolitové omítky. Krytina ploché střechy je fólie, která je zatížena praným říčním 
kamenivem. 
Dispozice bytového domu vychází z orientace vůči světovým stranám, možnosti 
umístění stavby na pozemku a umístění okolní zástavby. V bytovém domě se nachází deset 
bytových jednotek s technickým zázemím bytového domu. Vstup do objektu je umístěn 
na jihozápadní straně s přímou návazností na zpevněnou plochu chodníku. 
Zázemí technické části budovy je umístěno v 1.NP ve střední části stavby a je tvořeno 
sklepy, technickou místností, kočárkárnou a kolárnou. Zbylé dvě krajní části tvoří dvě bytové 
jednotky. Bytové jednotky jsou přístupné z chodby objektu. V chodbě 1.NP se nachází 
schodiště do 2.NP. V 2.NP se nachází vstupy do čtyř bytových jednotek. V chodbě 2.NP se 
nachází schodiště do 3.NP. V chodbě 3.NP se nachází vstupy do čtyř bytových jednotek. 
Za každým vstupem do bytu je umístěno zádveří. Z něj je přístupná koupelna, WC  
a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Dispoziční řešení bytových jednotek je zrcadlově 
orientováno. Prostor jižní části pozemku umožňuje nerušený a bezpečný pobyt obyvatel. 
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3.1.2. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Stavba je navržena jako třípodlažní bytový dům s deseti bytovými jednotkami. 
 
Zastavěná plocha bytového domu:          269,24 m2 
Zpevněné plochy:          393,75 m2 
Obestavěný prostor bytového domu:      3000,00 m3 
Podlahová plocha:    1.NP        209,98 m2 
      2.NP      214,78 m2 
3.NP      214,78 m2 
     Celkem     639,54 m2 
Počet bytových jednotek:           10 
Počet parkovacích míst:          17 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je 40 měsíců a je předběžně vymezena těmito 
časovými úseky:    Zahájení stavby:             04/2019 
Dokončení stavby:          08/2022 
 
Návrh bytového domu a jeho umístění na stavebním pozemku je zvolen s ohledem  
na orientaci a umístění obytných místností vůči světovým stranám tak, aby byly splněny 
požadavky na denní osvětlení dle ČSN 73 0580 [1]. Umístění a velikost oken zaručuje 
dostatečnou světelnou pohodu. Pro zajištění zrakové pohody a ochrany před oslněním jsou 
prosklené plochy stíněny interiérovými žaluziemi, závěsy apod. 
 
3.1.3. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
Založení bytového domu je navrženo na betonových základových pásech 
s nadezdívkou. Nadezdívku tvoří ztracené bednění z betonových tvarovek, ocelové výztuže 
a betonové směsi. Na základové pásy a zeminu bude provedena podkladní betonová deska 
vyztužená armovacími kari sítěmi při dolním i horním povrchu. Obvodové zdivo bude vyzděno 
z keramických tvárnic šířky 500 mm, vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic 
šířky 300 mm. Příčky v objektu budou z keramických příčkovek o šířkách 140 mm a 80 mm. 
Překlady okenních a dveřních otvorů budou tvořeny systémovými překlady zdícího systému. 
Bytový dům bude ztužený železobetonovým věncem. Stropní konstrukce nad 1.NP, 2.NP 
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a 3.NP je navržena z keramických nosníků a vložek, které budou následně zmonolitněny. 
Uvnitř bytového domu je navrženo železobetonové schodiště.  Soklová část budovy bude 
zateplena z desek XPS. Fasáda domu je navržena jako kombinace bílé a marmolitové omítky. 
Okna bytovém domu a vstupní dveře budou z hliníkového profilů s izolačním trojsklem. 
Střecha bytového domu je navržena jako plochá, jednoplášťová, nevětraná a nepochozí, která 
je zateplená deskami a spádovými klíny z EPS. Krytina střechy je navržena z PVC-P fólie, která 
je zatížena praným říčním kamenivem. Odvod dešťové vody ze střechy je řešen střešními 
vpusťmi se skrytými dešťovými svody. 
 
3.1.4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Návrh konstrukce bytového domu je proveden s ohledem na požadavky  
dle ČSN 73 0540 [2]. 
 
3.1.5. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 
Bytový dům je založen na betonových základových pásech šířky 800 mm  
pod obvodovým nosným zdivem a pod vnitřním nosným zdivem je šířka pásů 900 mm, výška 
základových pásů bude 500 mm.  
Stěny základových rýh budou ručně dočištěny. Na nadezdívku základových pásů  
ze ztraceného bednění a zeminy bude provedena podkladní betonová deska  
s armovacími kari sítěmi při horním i dolním povrchu desky. 
 
3.1.6. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Na místě stavby byl zjištěn nízký radonový index. Při výstavbě na území s nízkým 
radonovým zářením není nutno provádět opatření proti pronikání radonu z podloží. V projektu 
je navržena hydroizolace z SBS asfaltových modifikovaných pásů. 
 
3.1.7. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Z dokumentace objektů vyplývá, že byly dodrženy všechny technické požadavky 
na stavbu a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. [2] Jsou respektovány všechny požadované normy ČSN, hygienické předpisy, 
požadavky na bezpečnost práce a životního prostředí. 
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3.2. Stavebně – konstrukční řešení 
3.2.1. Popis a skladby konstrukcí bytového domu 
N1-Obvodové zdivo 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm   
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm 
Zdivo z Porotherm 50 EKO + Profi P8, na maltu pro tenké spáry   500 mm 
Baumit přednástřik             2 mm 
Baumit Termo omítka extra          30 mm 
Baumit MultiWhite             3 mm 
Baumit StarTex 50bm         0,1 mm 
Baumit PremiumPrimer (25 kg)        0,1 mm 
Baumit NanoporTop (K 2)            2 mm 
 
N2-Vnitřní nosné zdivo 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm   
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm  
Zdivo z Porotherm 30 AKU Z Profi P20, na maltu pro tenké spáry  300 mm 
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm 
 
N3-Vnitřní nenosné zdivo 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm   
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm  
Zdivo z Porotherm 14 Profi P10, na maltu pro tenké spáry    140 mm 
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm 
 
N4-Vnitřní nenosné zdivo 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm   
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm  
Zdivo z Porotherm 8 Profi P8, na maltu pro tenké spáry      80 mm 
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm 
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S1-Podlaha 1.NP 
Keramická dlažba           10 mm 
Flexibilní cementové lepidlo            6 mm 
Disperzní penetrační nátěr  
Roznášecí vrstva z betonu vyztužená kari sítí       50 mm 
Separační polyethylenová folie        0,2 mm 
Tepelná izolace Isover EPS 150       120 mm 
Separační polyethylenová folie        0,2 mm 
Ochranná betonová vrstva          60 mm 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL          4 mm 
Penetrační asfaltová emulze  
Podkladní beton C 16/20 vyztužen 2 x kari sítí 150x150x6 mm   150 mm 
Původní zemina nebo násyp 
 
S2-Podlaha 1.NP 
Laminátová podlaha s HDF jádrem         10 mm 
Pás z polyethylenu             6 mm 
Separační polyethylenová folie        0,2 mm 
Roznášecí vrstva z betonu vyztužená kari sítí       50 mm 
Separační polyethylenová folie        0,2 mm 
Tepelná izolace Isover EPS 150       120 mm 
Ochranná betonová vrstva          60 mm 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL          4 mm 
Penetrační asfaltová emulze  
Podkladní beton C 16/20 vyztužen 2 x kari sítí 150x150x6 mm   150 mm 
Původní zemina nebo násyp 
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S3-Podlaha 2.NP a 3.NP 
Keramická dlažba           10 mm 
Flexibilní cementové lepidlo            5 mm 
Disperzní penetrační nátěr  
Roznášecí vrstva z betonu vyztužená kari sítí       50 mm 
Separační polyethylenová folie        0,2 mm 
Tepelná izolační desky RIGFLOOR 4000        55 mm 
Systémový strop Porotherm        250 mm 
Baumit vyrovnávač nasákavosti         0,1 mm 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm 
 
S4-Podlaha 2.NP a 3.NP  
Laminátová podlaha s HDF jádrem         10 mm 
Pás z polyethylenu             5 mm 
Separační polyethylenová folie        0,2 mm 
Roznášecí vrstva z betonu vyztužená kari sítí       50 mm 
Separační polyethylenová folie        0,2 mm 
Tepelná izolační desky RIGFLOOR 4000        55 mm  
Systémový strop Porotherm        250 mm 
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm 
 
S5-Jednoplášťová plochá střecha 
Praný kačírek fr. 16-32 mm          50 mm 
Separační vrstva – geotextilie FILTEK 500 g/m2      0,2 mm 
Fólie z PVC-P, hydroizolační vrstva DEKPLAN 77     1,5 mm 
Separační vrstva – geotextilie FILTEK 300 g/m2      0,2 mm 
Spádové desky Isover EPS 100             30-250 mm 
Tepelná izolace Isover EPS 100       250 mm 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL          4 mm 
Asfaltová emulze DEKPERIMETR     
Systémový strop Porotherm        250 mm 
Baumit vyrovnávač nasákavosti        0,1 mm 
Vnitřní omítka Baumit Ratio Glatt L         10 mm 
   
20 
 
3.2.2. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
3.2.2.1. Zemní práce 
Skrývka ornice bude provedena na vytyčeném místě stavby bytového domu 
a navazujících zpevněných ploch. Skrývka se uvažuje v mocnosti 0,3 m, v místech s větší 
mocností ornice se skrývka bude provádět ve větší mocnosti. Předpokládaná bilance skrývky je 
198,9 m3. Zemina bude uložena na jižní straně pozemku stavebníka. Při skladování zeminy  
po dobu delší než 6 měsíců bude zemina ošetřována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
Po dokončení stavby a provedení hrubých terénních úprav pozemku bude sejmutá zemina 
použita na upravení plochy a budou provedeny konečné sadové úpravy. 
Zemní práce a hloubení základových rýh pro základové konstrukce se provedou strojně 
s ručním dočištěním základové spáry a stěn rýh. Přebytečná zemina bude odvezena na určenou 
skládku na stavebním pozemku a bude použita pro zásypy a terénní úpravy pozemku, případně 
bude přebytečná zemina odvezena na skládku.  
V průběhu výkopových prací se bude provádět kontrola kvality základové půdy.  
V případě zjištění jiných podmínek, než byly předpokládané, je nutné provést úpravu 
základových konstrukcí nebo podloží. Pokud je základová zemina náchylná k rozbřednutí,  
musí být během výstavby chráněna proti klimatickým vlivům a možnému zaplavení  
nebo rozmočení. V případě rozbřednutí zeminy je třeba tuto zeminu odstranit. Podloží musí mít 
před provedením základů požadované vlastnosti. Při předání základové spáry musí být 
přítomna odborně způsobilá osoba (TDI, AD), se kterou se provede zápis do stavebního deníku. 
 
3.2.2.2. Základy 
Založení bytového domu bude provedeno na plošných betonových monolitických 
základových pásech. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20 XC2  
Dmax 22 - S3. Hloubka základové spáry je navržena v nezámrzné hloubce -1,400 m od ±0,000. 
Šířka základových pásů pod obvodovou stěnou je 800 mm, pod vnitřní nosnou stěnou 900 mm, 
výška základových pásů bude 500 mm. Na základových pásech bude provedena nadezdívka 
z betonového ztraceného bednění, které bude vyztuženo svislou a vodorovnou výztuží  
o průměru 10 mm. Následně bude ztracené bednění zalito betonem C 16/20 XC2  
Dmax 22 - S3. V prostoru mezi ztraceným bedněním a stávající zeminou bude mezera vyplněna 
zeminou ze skládky a následně zhutněna. Na nadezdívku a zeminu bude provedena podkladní 
deska z betonu C 16/20 XC2 Dmax 22 - S3 v tloušťce 150 mm vyztužená armovacími kari sítěmi 
o rozměrech 150x150x6 mm při dolním i horním povrchu desky. Do podkladní desky bude 
vytažena svislá výztuž z nadezdívky. 
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3.2.2.3. Svislé konstrukce 
Obvodové nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic 
Porotherm 50 EKO + Profi P8 šířky 500 mm zděných na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nosné 
stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU Z Profi P20 šířky 300 mm 
zděných na maltu pro tenké spáry. Dělící příčky jsou vyzděny z cihelných příčkovek  
Porotherm 14 Profi P10 šířky 140 m a Porotherm 8 Profi P10 šířky 80 mm, které budou zděné 
na maltu pro tenké spáry. Zdivo bude vyzděno dle technologického předpisu výrobce [8]. 
 
3.2.2.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.NP, 2.NP a 3.NP je tvořená systémovými stropy Porotherm, 
které se skládají z nosníků POT 175 až 825/902, vložek Miako 19/62 PTH a Miako 19/50 PTH 
a nadbetonávky o tloušťce 60 mm z betonu C20/25 XC1. Stropní nosníky budou uloženy  
na nosné stěny. Celková tloušťka stropu bude 250 mm. Strop bude proveden  
dle technologického předpisu výrobce [8]. 
  Bytový dům je ztužený monolitickým železobetonovým věncem  
o rozměrech 500x250 mm. Věnec je navržen z Porotherm věncovky VT 8/25 Profi  
šířky 80 mm, tepelné izolace Isover EPS GreyWall Plus tloušťky 140 mm  
a železobetonu třídy C20/25 XC1. 
Překlady jsou prefabrikované ze systému Porotherm. U obvodových stěn  
tloušťky 500 mm budou překlady provedeny z 5xPorotherm KP 7, s tepelnou izolací  
Isover EPS GreyWall Plus tloušťky 150 mm vloženou za první překlad od exteriéru.  
U vnitřních nosných stěn tloušťky 300 mm budou provedeny překlady z 4xPorotherm KP 7.  
U příčkovek tloušťky 140 mm budou provedeny překlady z 2xPorotherm KP 7. Pro příčkovky 
o tloušťce 80 mm budou provedeny překlady z dvou prutů ocelové výztuže o průměru 6 mm. 
Pro správné statické fungování překladů je nutno dodržet technologický předpis výrobce [8]. 
 
3.2.2.5. Konstrukce spojující různé úrovně 
Na prostor chodby navazuje schodiště, které je navrženo jako dvouramenné 
železobetonové schodiště z 1.NP do 2.NP. Schodišťová deska bude vetknutá do nosné stěny, 
opřená o podkladní betonovou desku a stropní konstrukci. Na schodišťové stupně bude 
nalepena keramická dlažba. Schodiště bude opatřeno zábradlím výšky 1 000 mm s madly. 
V navrženém schodišti spojující 1.NP a 2.NP je konstrukční výška 3 120 mm. Schodiště má 
18 stupňů, šířku 1 100 mm a sklon 31,71° - sklon běžného schodiště. 
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Schodiště z 2.NP do 3.NP je navrženo jako dvouramenné železobetonové z 2.NP  
do 3.NP. Schodišťová deska bude vetknutá do nosné stěny, opřená o podkladní betonovou 
desku a stropní konstrukci. Na schodišťové stupně bude nalepena keramická dlažba. Schodiště 
bude opatřeno zábradlím výšky 1 000 mm s madly. V navrženém schodišti spojující 2.NP  
a 3.NP je konstrukční výška 3 000 mm. Schodiště má 18 stupňů, šířku 1 100 mm  
a sklon 30,81° - sklon běžného schodiště. Schodiště je navrženo dle ČSN 73 4130 [4]. 
 
3.2.2.6. Střecha 
Střecha bytového domu je navržena jako plochá, jednoplášťová, nevětraná a nepochozí. 
Na stropní konstrukci bude proveden asfaltový přípravný nátěr DEKPRIMER. Na tento nátěr 
se nataví asfaltový modifikovaný SBS pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Jako další 
vrstva se provedou spádové klíny EPS 100 společně s tepelnou izolací EPS 100  
tloušťky 250 mm. Krytina střechy je navržena z PVC-P fólie DEKPLAN 77. Mezi krytinou 
a tepelnou izolací bude provedena separační vrstva FILTEK 300. Na krytinu bude položena 
ochranná a separační vrstva netkané textilie FILTEK 500 a fólie bude přitížena praným říčním 
kačírkem frakce 16-32 mm o mocnosti 50 mm. 
Atiku střechy bude tvořit dvojice tvarovek Porotherm 8 Profi P10, šířky 80 mm, zděných 
na maltu pro tenké spáry, mezi kterými se prostor vyplní železobetonem. Na horní hranu atiky 
se provede OBS deska tloušťky 15 mm, na kterou se ukotví oplechování atiky z pozinkovaného 
plechu dle ČSN 73 3610 [5]. Odvodnění střechy je navrženo do dvou dešťových vpustí 
a skrytých dešťových svodů. Všechny střešní detaily musí být dokonale utěsněny 
a provedeny dle systémových detailů. OSB desky budou chráněny nátěrem před dřevokazným 
hmyzem, houbami a plísněmi. 
 
3.2.2.7. Izolace  
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu je navržena z vrstvy modifikovaných 
asfaltových pásů SBS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Asfaltový pás bude nataven  
na podklad opatřený penetračním nátěrem DEKPRIMER. Hydroizolace bude provedena  
s důsledným utěsněním všech konstrukčních detailů. 
Soklová část zdiva ze ztraceného bednění bude zateplena tepelnou izolací  
Austrotherm XPS TOP PGK deskami tloušťky 100 mm. 
Tepelná izolace podlah v místnostech ležících přímo na terénu je tvořena  
z Isover EPS 150 tloušťky 120 mm. Zvukové izolace podlah v 2.NP a 3.NP jsou provedeny 
z tepelněizolační desky RIGFLOOR 4000 tloušťky 55 mm. 
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Jako provizorní hydroizolace střechy bude provedena vrstva z modifikovaných 
asfaltových SBS pásů GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL. Hydroizolační vrstva střechy bude 
tvořena z PVC-P fólie DEKPLAN 77. Tepelná izolace jednoplášťové střechy bude tvořena 
deskami z Isover EPS 100 v celkové tloušťce 250 mm a spádovými klíny z Isover EPS 100 
v tloušťce 30-250 mm. Tepelná izolace věnce a překladů bude provedena z Isover EPS 
GreyWall Plus. 
 
3.2.2.8. Podlahy 
Podlahové konstrukce v 1.NP jsou navrženy v celkové tloušťce 250 mm. Podlahy 
v 1.NP budou zatepleny vůči zemině tepelnou izolací Isover EPS 150 v tloušťce 120 mm. 
Nášlapná vrstva podlahy bude provedena z keramické dlažby, nebo laminátové podlahy  
s HDF jádrem. V technické místnosti je podlaha spádována směrem k podlahové vpusti  
ve spádu 0,5 %. 
Podlahy v 2.NP a 3.NP jsou navrženy v celkové tloušťce 120 mm. Podlahy v 2.NP 
a 3.NP budou zvukově izolovány deskami RIGFLOOR 4000 tloušťky 55 mm. Nášlapné vrstvy 
podlah budou provedeny z keramické dlažby, nebo z laminátové podlahy s HDF jádrem. 
 
3.2.2.9. Úpravy povrchů-vnitřní 
Ve všech místnostech budou provedeny vnitřní omítky Baumit, které jsou doporučené 
firmou Porotherm. Pro vnitřní svislé a vodorovné konstrukce bude provedena vnitřní omítka 
Baumit Ratio Glatt L tloušťky 10 mm. Pro omítku budou použity rohové omítkové lišty  
a připojovací profily. V koupelně a WC budou provedeny keramické obklady.  
Napojení obkladů bude provedeno přes dilatační koutové, rohové a ukončovací lišty. 
 
3.2.2.10. Úpravy povrchů-vnější 
Vnější omítka Baumit, která je doporučená firmou Porotherm, bude provedena  
o celkové tloušťce 37 mm. Soklová část fasády bude provedena do výšky +0,300 m 
od ±0,000 omítkou Baumit marmolit o celkové tloušťce 37 mm. Barevnost fasády bude v barvě 
Life 0019 v kombinaci s dekorativní omítkou Baumit Mosaiktop M 329. 
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3.2.2.11. Okna 
Okna jsou navržena z hliníkových rámů s čirým bezpečnostním izolačním trojsklem  
o neprůzvučnosti 39 dB. Okna jsou navržená jako otevíravá a sklápěcí jednokřídlová  
i dvoukřídlová. Parotěsnost a vzduchotěsnost bude zajištěna těsnicími páskami umístěnými 
mezi okenní rám a zdivo. Okna budou osazena dle systémových detailů. 
Požadované hodnoty oken: 
- součinitel prostupu tepla rámem  Uw= 0,94 W/(m2K) 
- součinitel prostupu tepla zasklením  Uf = 1,50 W/(m2K) 
- součinitel prostupu tepla oknem  Ug= 0,50 W/(m2K) 
 
3.2.2.12. Dveře a vrata 
Vstupní dveře jsou navržené z hliníkového rámu a bočního světlíku s přerušeným 
tepelným mostem a izolačním čirým trojsklem. Parotěsnost a vzduchotěsnost bude zajištěna 
těsnicími páskami umístěnými mezi zárubněmi a zdivem. 
 
Požadované hodnoty vstupních dveří: 
- součinitel prostupu tepla dveřmi  Ud= 0,88 W/(m2K) 
- součinitel prostupu tepla zasklením  Ug= 0,50 W/(m2K) 
 
Vnitřní zárubně jsou navrženy z oceli a jsou osazeny interiérovými dveřními křídly, 
která jsou vyrobena z masivních MDF a HDF desek. 
 
3.2.2.13. Klempířské konstrukce 
Klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu dle ČSN 73 3610 [5]. 
 
3.2.2.14. Zámečnické konstrukce 
Zábradlí schodiště je navrženo z nerezových ocelových sloupků a madel. Venkovní rošt 
na očištění bot bude vyroben z ocelové pozinkované pásoviny.  
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4. Technologický postup provádění základových konstrukcí bytového domu 
4.1. Obecné informace o stavbě 
V bakalářské práci se zabývám technologickým postupem a realizací základových 
konstrukcí. Jedná se o novostavbu bytového domu na ulici Viléma Balarina v Hlučíně,  
na parcele číslo 3088, k.ú. Hlučín. 
Objekt je navržen jako nepodsklepený třípodlažní bytový dům. V 1.NP se nachází dvě 
bytové jednotky, technologické zázemí, sklepní kóje, kočárkárna a schodiště spojující všechna 
podlaží. V 2.NP a 3.NP se nachází čtyři bytové jednotky. Vstup do objektu je řešen 
bezbariérově a nachází se na severozápadní straně. 
Objekt je navržen ze systému Porotherm na tenkovrstvou maltu. Obvodové stěny jsou 
z Porotherm 50 EKO + Profi P8, vnitřní nosné stěny jsou z Porotherm 30 AKU Z Profi P20 
a příčky jsou z Porotherm 14 Profi a Porotherm 8 Profi.   
Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm,  
a to nosníku POT 175 až 825/902, stropních vložek Miako 19/62 PTH, Miako 19/50 PTH  
a nadbetonávky C20/25 XC1. 
Objekt bude zastřešen plochou, jednoplášťovou, nevětranou, nepochozí střechou. 
Střecha bude odvodněna dovnitř objektu. Střecha je spádována k vpustím s rozdílnými spády 
za pomocí spádových klínů, které tvoří tepelná izolace EPS 100. 
Základové konstrukce objektu budou provedeny ze základových pásů z prostého betonu 
C16/20 XC2 Dmax 22 - S3. Pod obvodovými nosnými zdmi bude proveden základ  
v hloubce -1,400 m o rozměrech 500 x 800 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami bude proveden 
základ založený v hloubce -1,400 m od ±0,000 o rozměrech 500 x 900 mm. Ztracené bednění 
bude provedeno z dutinových tvarovek BEST, prostého betonu a výztuže. 
Podkladní deska bude provedena na terénu. Podkladní deska bude provedena z prostého 
betonu C16/20 XC2, při horním a spodním okraji bude vyztužena kari sítí 150x150x6 mm  
a bude mít tloušťku 150 mm. 
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4.2. Materiál 
4.2.1. Prostý beton 
Pro objekt bude zhotovena základová konstrukce z prostého betonu, a to ze základového 
pásu, výplně betonové nadezdívky a podkladní desky. Pro tuto základovou konstrukci je 
navržen beton o pevnostní třídě C16/20 XC2 Dmax 22 - S3. 
 
Konstrukce Materiál Množství  Objem bubnu Počet jízd 
Základový pás C16/20 XC2  47,0 m3 7 m3 7 
Ztracené 
bednění 
 
C16/20 XC2 
 
39,3 m3 
 
7 m3 
 
6 
Podkladní deska C16/20 XC2 17,1 m3 7 m3 3 
Tabulka č.1 Množství prostého betonu [9] 
 
4.2.2. Ztracené bednění 
Pro konstrukci nadezdívky základového pásu bude použito betonové ztracené bednění 
z dutinových tvarovek BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30. Rozměry ztraceného bednění jsou 
500x250x300 mm. Odhadovaná spotřeba betonu je 0,2 m3/m2 daného ztraceného bednění. [10] 
 
Materiál Množství  Počet kusů na 
paletě 
Počet palet a kusů 
ZTRACENÉ 
BEDNĚNÍ 30 
 
446 ks 
 
40 ks 
 
11 palet a 6 kusů 
Tabulka č.2 Množství ztraceného bednění [10] 
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4.2.3. Výztuž 
Pro ztracené bednění bude provedená svislá a podélná výztuž B500A  
o průměru 10 mm. Svislá výztuž bude dodána dle výkresu výztuže a podélná výztuž bude 
dodána v délce 6 m.  Kari sítě budou dodány v rozměrech 2x3 m. Pro podkladní desku se 
použije dvojice kari sítí 150x150x6 mm. 
 
Konstrukce Materiál Množství 
Ztracené bednění výztuž Ø 10 mm B500A 1 615 kg 
Podkladní deska kari sítí 150x150x6 mm 1 180 kg 
Tabulka č.3 Množství výztuže 
 
4.2.4. Distanční prvky 
Jako distanční podložka pro zajištění krytí u spodního okraje podkladní betonové desky 
a základového pásu bude použitá PVC distanční lišta U profilu o rozměrech 25x2000 mm.  
Pro zajištění polohy horní kari sítě v podkladní betonové desce bude provedena distanční lišta 
UTH 70 mezi horní a spodní kari sítí. 
 
Materiál Množství Počet kusů v balení Počet balení 
PVC distanční lišta U 
profilu 25x2000 mm 
 
666 m 
 
50 ks 
 
7 
Distanční lišta 
UTH 70 
 
441 m 
 
25 ks 
 
9 
Tabulka č.4 Množství distančních prvků [11],[12] 
 
4.2.5. Tesařské bednění 
Tesařské bednění podkladní betonové desky bude vyrobeno ze smrkových desek  
a hranolů. Desky budou dodány v délce 5 m a o rozměrech 24x80 mm. Hranoly budou dodány 
v délce 5 m a rozměrech 40x40 mm. Řezivo bude třídy C16. 
 
Materiál Množství 
Deska o rozměrech 24x80 mm, délky 5 m 55 ks 
Hranol o rozměrech 40x40, délky 5 m 26 ks 
Tabulka č.5 Množství řeziva 
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4.2.6. Zemina 
Původní zemina potřebná pro zasypání rýh kolem ztraceného bednění. 
 
Materiál Množství 
Původní zemina 24 m3 
Tabulka č.6 Množství zeminy 
 
4.3. Doprava a skladování materiálu 
4.3.1. Prostý beton 
Betonová směs bude vyrobena v betonárně FRISCHBETON s.r.o. v Dolním Benešově, 
okres Opava. 
 Vzdálenost betonárny na staveniště je přibližně 9 km a doba dojezdu 12 minut. 
Maximální doba na přepravu betonové směsi se uvádí 90 minut. Po překročení této doby 
betonová směs ztrácí svou zpracovatelnost. Při předávce betonové směsi proběhne kontrola  
dle dodacího listu. Primární i sekundární doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelem 
betonové směsi. 
Primární doprava betonové směsi na staveniště bude zajištěná dodavatelem pomocí 
domíchávačů s možností přepravy až 7 m3 betonové směsi, např. značky Mercedes Benz 
s nástavbou HTM 705, viz (obr.1). 
 
 
Obr.1 Domíchávač Mercedes Benz s nástavbou HTM 705 [9] 
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Sekundární doprava betonové směsi po stavbě bude zajištěna dodavatelem pomocí 
mobilního čerpadla, např. na podvozku Mercedes Benz Actros 2636 s nástavbou  
KCP 35ZX5150 viz (obr.2), přičemž maximální výkon čerpadla je 150 m3/h s možností 
regulace dodávky betonové směsi od 20-150 m3/h. Výložník nástavby má vodorovný dosah 
30,5 m. Betonovou směs bude ukládat mobilní čerpadlo přímo do rýh nebo bednění.  
 
 
 
Obr.2 Mobilní čerpadlo [9] 
 
4.3.2. Betonářská výztuž 
Betonářská výztuž bude dovezena ve svazcích od dodavatele z pobočky ostravské 
pobočky Ferona a.s. Primární doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelem pomocí 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Při předávce betonářské výztuže proběhne 
kontrola, zda byla dodána v požadovaném množství, druhu, délce a kvalitě dle dodacího listu. 
Výztuž bude roztříděna a uložena na zpevněném povrchu, kde bude uložena na dřevěné 
podkladky tak, aby se zabránilo deformaci výztuže. Výztuž bude zakrytá a chráněna  
před nepříznivými vlivy počasí. 
 
 
 
 
   
30 
 
4.3.3. Distanční prvky 
PVC distanční podložka U profilu se dodává v balení po 50 ks. Počet balení 
na paletě je 54 ks. [12] Distanční lišta UTH 70 bude dodána ve svazcích po 25 ks. [11] Distanční 
prvky budou dopraveny a uloženy společně s betonářskou výztuží. 
Při předávce distančních prvků proběhne kontrola, zda byly dodány v požadovaném 
množství, druhu, délce a kvalitě dle dodacího listu. 
 
4.3.4. Tesařské bednění podkladní betonové desky 
Řezivo, včetně spojovacích prvků, bude dopraveno z pily Vinná Hora – Hlučín na 
staveniště nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Při předávce bednění proběhne 
kontrola, zda byl materiál dodán v požadovaném množství, druhu, délce a kvalitě dle dodacího 
listu. 
Řezivo bude uloženo na dřevěných podkladcích v hráních na skládce bednění a lešení. 
Řezivo bude zakryto a chráněno před nepříznivými vlivy počasí, hmyzem, houbami a plísněmi. 
 
4.3.5. Ztracené bednění 
Betonové ztracené bednění z dutinových tvarovek bude dodáno od dodavatele BEST 
z ostravské pobočky nákladním automobilem s hydraulickou rukou s paletovými vidlemi, aby 
nedošlo k poškození tvarovek. Betonové tvárnice se dodávají na paletě v počtu 40 ks. [10] 
Palety budou uloženy na skládce zdících prvků. Při předávce ztraceného bednění proběhne 
kontrola, zda byl materiál dodán v požadovaném množství, druhu a kvalitě dle dodacího listu. 
Palety s tvarovkami budou chráněny před nepříznivými vlivy počasí. 
 
4.3.6. Zemina 
Sekundární doprava zeminy po staveništi bude zajištěna pomocí kolového rypadlového 
nakladače Cat 415F2. 
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4.4. Složení pracovní čety 
4.4.1. Složení pracovní čety pro technologický postup základových konstrukcí: 
1 stavbyvedoucí - osoba zodpovědná za všechny provedené práce včetně jejich kvality 
- osoba zodpovědná za všechny osoby na stavbě 
- uděluje úkoly vedoucímu pracovních čet 
 
1 vedoucí čety - dohlíží na jednotlivé činnosti pracovní čety 
   - úkoluje jednotlivé pracovníky čety 
 
2 zedníci  - provádí jednotlivé činnosti zadané vedoucím pracovní čety 
   - provádí zdění, betonáž, ukládání štěrku, hutnění, ukládání betonu 
 
2 tesaři  - provádí jednotlivé činnosti zadané vedoucím pracovní čety 
  - zhotovují tesařské bednění a odbednění konstrukce 
 
2 oceláři  - provádí jednotlivé činnosti zadané vedoucím pracovní čety 
  - ukládají výztuž do bednění 
 
2 pomocní dělníci   - provádí pomocné práce jednotlivým pracovníkům pracovní čety 
  - provádí jednotlivé činnosti zadané vedoucím pracovní čety 
  - provádí jednotlivé činnosti zadané odbornými pracovníky 
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4.4.2. Složení řidičů a strojníků pro technologický postup základových konstrukcí: 
3 řidiči domíchávačů   - primární doprava betonové směsi na staveniště 
 
1 řidič mobilního čerpadla - sekundární doprava betonové směsi po staveništi 
 
1 řidič nákladního sklápěcího automobilu 
   - primární doprava sypkého materiálu na staveniště 
 
1 řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
   - primární doprava materiálu na staveniště 
 
1 strojník rypadlového nakladače  
   - sekundární doprava sypkého materiálu po staveništi 
 
4.5. Stroje, nářadí a pomůcky 
4.5.1. Těžké stroje pro technologický postup základových konstrukcí: 
3 domíchávače   - primární doprava betonové směsi na staveniště 
 
1 mobilní čerpadlo   - sekundární doprava betonové směsi po staveništi 
 
1 nákladní sklápěcí automobil 
- primární doprava sypkého materiálu na staveniště 
 
1 nákladní automobil s hydraulickou rukou 
               - primární doprava materiálu na staveniště 
 
1 rypadlový nakladač             - sekundární doprava sypkého materiálu po staveništi 
               - sekundární doprava materiálu po staveništi  
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4.5.2. Stroje pro technologický postup základových konstrukcí: 
1x vibrační deska s účinnou hloubkou hutnění do 500 mm       
               - hutnění kameniva 
1x pila na beton               - úpravy tvarovek ztraceného bednění 
1x elektrická rozbrušovačka  - úpravy tvarovek ztraceného bednění a betonářské výztuže 
1x vibrační lišta o šířce 2 m - hutnění betonové směsi 
2x ponorný vibrátor o výkonu 45 m3/h 
   - hutnění betonové směsi 
1x aku vrtačka   - spojování tesařského bednění 
1x elektrická pila ocaska - úprava a zkracování tesařského bednění 
1x svářečka   - svařování betonářské výztuže 
 
4.5.3. Nářadí pro technologický postup základových konstrukcí: 
1x ruční ohýbačka               - ohýbání betonářské výztuže 
2x svorníkové kleště              - stříhaní betonářské výztuže 
2x armovací kleště               - stříhaní betonářské výztuže 
2x stavební kolečka               - převoz drobného stavebního materiálu 
2x zednické kladívko             - úpravy tvarovek ztraceného bednění 
2x tesařské kladivo               - úpravy tesařského bednění  
1x pilka na dřevo               - úpravy tesařského bednění 
1x pilka na ocel               - úpravy betonářské výztuže 
2x ocelové hladítko               - úpravy betonové směsi 
2x zednická lžíce               - úpravy betonové směsi 
2x zednická naběračka           - úpravy betonové směsi 
4x odlamovací nůž                - přeřezávání obalů a provázků 
4x lopata               - úpravy sypkého materiálu 
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4.5.4. Pomůcky pro technologický postup základových konstrukcí: 
1x laserová vodováha                     - zjišťování svislostí a vodorovností konstrukcí 
1x hliníková vodováha 1 m            - zjišťování svislostí a vodorovností konstrukcí 
1x hliníková vodováha 3 m            - zjišťování svislostí a vodorovností konstrukcí 
1x hadicová vodováha                    - zjišťování vodorovností konstrukcí   
4x tužka                        - značení  
1x pásmo 50 m                        - měření vzdálenosti 
4x svinovací metr 10 m                  - měření rozměrů 
stavební provázek                        - vyznačení 
 
4.5.5. Ochranné pomůcky pro technologický postup základových konstrukcí: 
reflexní vesta  - bezpečnost pracovníků 
pracovní přilba - ochrana hlavy  
ochranné brýle  - ochrana zraku 
pracovní sluchátka  - ochrana sluchu 
ochranná rouška  - respirační ochrana 
pracovní rukavice  - ochrana rukou  
pracovní boty s okovanou špičkou      - ochrana nohou 
pracovní oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi                         
                            - ochrana trupu a končetin 
 
4.6. Převzetí stavby 
Převzetí staveniště bude probíhat za přítomnosti stavbyvedoucího. Před samotným 
převzetím staveniště stavbyvedoucí zkontroluje provedené zemní práce, zda jsou provedeny 
v požadovaných rozměrech a kvalitě. 
O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku stavbyvedoucím nebo jinou 
pověřenou osobou. 
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4.7. Pracovní postup 
4.7.1. Přípravné práce 
Provede se kontrola základové spáry, její výškové polohy vzhledem ke srovnávací 
rovině. Zkontrolují se samotné výkopy, jejich svislost, vodorovnost, rozměry, čistota a únosnost 
základové spáry. V případě nepřesností výkopů je třeba provést dočištění výkopů.  
Za předpokladu, že dojde ke škodám na výkopových pracích vlivem počasí, budou provedeny 
sanační práce.  
 
4.7.2. Betonáž základových pásů 
Před samotnou betonáží se rýhy základových pásů osadí distančními PVC lištami, které 
zajistí dostatečné krytí pro svislou výztuž ztraceného bednění. Do připravených a začištěných 
rýh bude ukládána čerstvá betonová směs přímo na dno rýh pomocí domíchávače 
a mobilního čerpadla. Při dopravě čerstvé betonové směsi budou pracovat tři domíchávače 
společně s jedním mobilním čerpadlem. Dosah mobilního čerpadla včetně schématu koordinace 
strojů po stavbě viz (obr.3). 
 
Obr.3 Schéma dosahu mobilního čerpadla a koordinace strojů 
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Betonová směs se bude přemísťovat z domíchávače pomocí skluzu do sběrné nádrže 
mobilního čerpadla, které bude čerpat směs přímo do připravené rýhy. Čerstvá betonová směs 
se bude hutnit ponorným vibrátorem. Mocnost hutněné vrstvy by neměla být menší  
než 300 mm. V případě, že hutněná vrstva je menší než 300 mm, je doporučeno vibrátor tahat 
v betonové směsi. Výška, ze které se bude betonová směs ukládat do rýhy, nesmí přesáhnout 
800 mm, aby nedošlo ke znehodnocení čerstvé betonové směsi. 
V případě přerušení betonáže se provede pracovní spára, která bude v místě nejmenšího 
zatížení. Pracovní spára bude provedena zdrsněním stávající části nebo pomocí ocelové 
výztuže. Horní hrana základového pásu bude provedena v požadované rovinatosti. 
Po samotné betonáži se provede kontrola svislé výztuže ztraceného bednění, zda 
v průběhu prací nedošlo k jejímu posunu. V případě, kdy výztuž není na své pozici vlivem 
betonáže nebo hutnění se výztuž umístí na správnou pozici před tím, než samotný beton začne 
tuhnou.  
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4.7.3. Provedení ztraceného bednění 
Na připravenou výztuž v základových pásech se přivaří svislá výztuž ztraceného 
bednění. 
Vyzdívaní bude probíhat přímo na horní hranu základového pásu. Ztracené bednění se 
bude navlékat skrz dutinu tvarovek na svislé výztuže ztraceného bednění. Tvarovky se budou 
pokládat ve dvou řadách o celkové výšce 500 mm. První řada ztraceného bednění se provádí na 
vrstvu podkladního betonu. Tvarovky ztraceného bednění se kladou na sucho. Do svislých spár 
tvarovek se vloží dvojce vodorovných výztuží viz (obr.4). Pro napojení rohů nebo T tvaru se 
vodorovná výztuž protáhne otvorem vyřezaným ve tvárnici přímo na stavbě. Před samotnou 
betonáží se zkontroluje svislost a rovinnost tvárnic ztraceného bednění. Betonová směs se bude 
ukládat přímo do bednění z nízké výšky, aby nedocházelo k nadzvednutí tvárnic. Během 
betonáže je třeba kontrolovat, zda nedošlo k posunu bednění. Ztracené bednění bude provedeno 
dle technologického předpisu výrobce. [10] 
Obr.4 Schéma napojení ztraceného bednění 
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4.7.4. Zasypání zeminou 
 Po betonáži ztraceného bednění se rýhy na vnitřní straně pod obvodovou stěnou zasypou 
původní zeminou. Stejně tak se zasypou rýhy pod vnitřní nosnou stěnou, které budou zasypány 
z obou stran. Zemina bude následně zhutněna vibrační deskou na požadovanou únosnost. 
 
4.7.5. Zřízení tesařského bednění podkladní betonové desky 
Tesařské bednění bude zhotoveno po vnější straně podkladní desky viz (obr.5).  
Samotné bednění bude zhotoveno přímo na stavbě z připraveného řeziva. Řezivo bude 
impregnováno, aby nedocházelo k odebíraní vody z betonové směsi. Tesařské bednění bude 
zhotoveno z desek, které budou upraveny dle potřeby na staveništi. Desky bednění budou 
zajištěné pomocí zajišťovacích desek a kolíků. 
 
Obr.5 Schéma provedení tesařského bednění 
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4.7.6. Podkladní deska 
Podkladní deska bude provedena přímo na terén. Před samotnou betonáží se provede 
výztuž podkladní desky, která se skládá z hodní kari sítě, spodní kari sítě, PVC distanční lišty 
a distanční lišty UTH. Na zeminu se uloží PVC distanční lišty U profil 25x2000 mm  
po vzdálenosti 600 mm, která zajistí dostatečné krytí 25 mm dle ČSN EN 1992-1-1 [6]. 
 Na PVC lišty se uloží spodní kari sítě. Spojení jednotlivých sítí bude zajištěno jejich překrytím 
150 mm a spojením pomocí drátu. Před položením distančních UTH lišt se výztuž ohne ze 
ztraceného bednění dovnitř podkladní desky. Na spodní kari sítě se uloží distanční lišty UTH 
po vzdálenosti 600 mm, které zajistí krytí 25 mm horních kari sítí dle ČSN EN 1992-1-1 [6] 
viz (obr.6). Na UTH lišty se položí horní kari sítě, které budou zajištěny jejich překrytím  
150 mm a spojením pomocí drátu. Následně bude celá podkladní deska vybetonována 
domíchávači s mobilním čerpadlem. Hutnění podkladní desky se bude provádět vibrační lištou. 
V případě přerušení pracovní činnosti bude provedena pracovní spára zdrsněním stávající části 
nebo pomocí ocelové výztuže.  
 
Obr.6 Schéma provedení podkladní desky 
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4.7.7. Odbednění podkladní desky 
Po dosažení požadovaných vlastností betonu se podkladní deska odbední a bednění se 
použije pro jiné účely. Nepotřebné nebo poškozené bednění bude odvezeno na skládku spolu 
s ostatním stavebním odpadem. 
 
4.8. Ošetřování čerstvého betonu 
V zimních, jarních a letních měsících je třeba chránit čerstvou betonovou směs před 
nepříznivými vlivy. Při teplotách nižších, než je 0 0 C se beton musí chránit zakrýváním, 
ohřevem vody nebo za pomocí přísad a příměsí do betonu. 
V letním období, kdy teploty můžou dosahovat vyšších hodnot, dochází k nadměrnému 
vysušování čerstvého betonu. Toto by mohlo mít za následek vznik trhlin v konstrukcích.  
Aby se předešlo těmto problémům, je třeba konstrukci chránit kropením, nebo pomocí 
navlhčené tkaniny, která bude konstrukci chránit před slunečními paprsky.  
 
4.9. Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality bude zajištěna stavbyvedoucím, který bude provádět ohlášené 
i namátkové kontroly přímo na stavbě. Kontroly budou zapsány ve stavebním deníku.  
Ohlášené kontroly budou prováděny u konstrukcí, které budou následně zakryty, např. výztuž, 
základová spára, výkopy. U materiálů, které budou dovezeny na staveniště, budou prováděny 
kontroly, zda jsou v souladu s projektovou dokumentací. 
 
4.9.1. Vstupní kontroly 
Při převzetí materiálu na staveništi pověřená osoba zkontroluje stav a kvalitu 
dovezeného materiálu, zda je v souladu s projektovou dokumentací. Zároveň proběhne vstupní 
kontrola předešlé etapy – výkopové práce. 
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4.9.2. Průběžné kontroly 
4.9.2.1. Výkopy 
- kontrola výškové úrovně základové spáry vzhledem ke srovnávací rovině 
- kontrola svislosti a vodorovnosti rýh základových pásů 
- kontrola rozměrů a čistoty rýh základových pásů 
- kontrola únosnosti základové spáry 
 
4.9.2.2. Ztracené bednění 
- kontrola svislosti a rovinatosti ztraceného bednění 
- kontrola polohy a počtu výztuží 
 
4.9.2.3. Výztuž 
- kontrola krytí výztuží 
- kontrola přesahů kari sítí 
- kontrola rozdělení výztuží 
- kontrola svaru výztuže 
 
4.9.2.4. Betonová směs 
- kontrola ukládání čerstvé betonové směsi 
- kontrola rozměrů provádění konstrukcí 
 
4.9.2.5. Beton 
- kontrola rovinatosti 
- kontrola pevnosti a celistvosti 
- kontrola rozměrů 
 
4.9.2.6. Tesařské bednění 
- kontrola rozměrů, polohy a stability bednění 
- kontrola těsnosti jednotlivých spojů 
 
4.9.3. Výstupní kontrola 
- kontrola rovinatosti, rozměrů, pevnosti a celistvosti konstrukcí 
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4.10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pracovníci budou proškoleni a seznámeni s pracovním postupem a budou jim 
poskytnuty všechny pracovní a ochranné pomůcky a prostředky. Všechny práce na staveništi 
budou provedeny podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [7] 
 
4.11. Ekologie 
Při výstavbě budou dodrženy všechny platné zákony, normy, vyhlášky, předpisy a bude 
dohlédnuto na minimalizaci negativních vlivů vzniklých během výstavby, 
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. 
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5. Závěr 
Cílem této bakalářské práce je provedení projektové dokumentace pro stavební povolení 
bytového domu v Hlučíně. Součástí této práce je i technologický postup provádění základových 
konstrukcí bytového domu. Pro tento technologický postup jsem provedl položkový rozpočet 
společně s harmonogramem. 
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V této bakalářské práci všechny uvedené názvy výrobků, dodavatelů nebo značek výrobků jsou 
brány pouze jako příklad a neurčují závazek se řídit těmito názvy a údaji. 
Doporučuje se, aby se dbalo při realizaci stavby při volbě materiálů na co nejvyšší jakost zboží 
a služeb. 
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